

# Opóźnienie realizacji programu energetyki atomowej

8 stycznia 2011

Jak informuje PAP, Komitet Stały Rady Ministrów przełożył rozpatrzenie „pakietu atomowego” – propozycji zmian prawnych niezbędnych do rozpoczęcia budowy w Polsce elektrowni atomowych. Ministerstwo gospodarki planowało pierwotnie, że rząd przyjmie pakiet do końca 2010 r. Jak dowiedziała się PAP w kancelarii premiera, następne posiedzenie Komitetu odbędzie się w czwartek, 13 stycznia.

W związku z opóźnieniem w konsultacjach nad prognozą oddziaływania na środowisko planowanych elektrowni atomowych cały rządowy program atomowy ulegnie też dalszemu zahamowaniu, o co najmniej pół roku.

Jak czytamy w komunikacie Ministerstwa Gospodarki opublikowanym przez PAP: „Komitet zadecydował, że po przygotowaniu i przesłaniu nowych tekstów, uwzględniających dotychczasowe ustalenia, będą one rozpatrzone na kolejnym jego posiedzeniu”. Wcześniej ministerstwo gospodarki zapowiadało, że rozwiązania, niezbędne do rozwoju polskiego programu jądrowego będą przyjęte przez rząd do końca 2010 r.

30 grudnia ministerstwo poddało pod konsultacje społeczne Prognozę Oddziaływania na Środowisko projektu Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ). W prognozie pada stwierdzenie, że „spełnienie założenia opracowania i przyjęcia przez Radę Ministrów Programu Polskiej Energetyki Jądrowej do 31 grudnia 2010 r. jest niemożliwe z racji konieczności przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. W związku z powyższym prawdopodobne przyjęcie programu opóźni się o około pół roku, to jest do 30 czerwca 2011 r. W konsekwencji analogicznemu przesunięciu ulegną terminy kolejnych etapów”.

Projekt PPEJ, przyjęty przez ministerstwo gospodarki w listopadzie, zakładał m.in. uruchomienie pierwszego bloku pierwszej polskiej elektrowni jądrowej do końca 2020 r. Harmonogram rozwoju programu, zawarty w projekcie głosił, że ustalenie lokalizacji i zawarcie kontraktu na budowę elektrowni miało nastąpić do końca 2013 r. Dokument zakłada też, że budowa elektrowni ma ruszyć w 2016 r. a w latach 2021-2030 planuje się budowę kolejnych siłowni. Wcześniej przedstawiciele Polskiej Grupy Energetycznej – wybranej na inwestora elektrowni – wielokrotnie podkreślali, że warunkiem terminowej realizacji projektu jest wdrożenie niezbędnych przepisów prawnych.

Źródło: [Czarny Sztandar](#)