

Przeciągają się prace ws. budowy elektrowni atomowej

3 września 2011

Jak podaje „Rzeczpospolita”, procedury przygotowawcze w sprawie budowy pierwszej elektrowni atomowej się przeciągają.

Opóźnienie jest związane z wyborem inżyniera kontraktu, który doradzi PGE przy wyborze technologii dla planowanej inwestycji. PGE zakładało, że wybór nastąpi do połowy br. Wszystko jednak wskazuje na to, że zostanie on poznany w połowie 2012 roku.

– Przetarg jest skomplikowany, dotyczy wielu kwestii technicznych. To przesunięcie jednak nie wpływa na losy postępowania dotyczącego wyboru samej technologii. – powiedział „Rz” Tomasz Zadrga, prezes PGE. Dodał, że przetarg ma ruszyć przed końcem 2011 roku.

PGE jeszcze w tym roku ma podać trzy najbardziej interesujące lokalizacje siłowni oraz wyłoni firmę, która zbada je od strony technicznej.

Na podstawie: Rzeczpospolita

Źródło: Ekologia.pl