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Policyjny projekt E-posterunek za 19 mln zł wprowadzany był
chaotycznie i nie osiągnął pełnej funkcjonalności. Mimo to
planowana była jego rozbudowa za kolejne kilkanaście milionów.

W ostatnim czasie Najwyższa Izba Kontroli opublikowała kilka
dokumentów  na  temat  stanu  informatyzacji  m.in.  w  służbie
zdrowia.  Teraz  przyszedł  czas  na  Policję,  która  również
wdrażała pewne projekty informatyczne.

Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, jak realizowane były dwa
kluczowe projekty informatyczne Policji – System Wspomagania
Dowodzenia (SWD) oraz E-posterunek. Izba pozytywnie oceniła
budowę  SWD,  natomiast  system  E-posterunek  to  już  większy
problem – kosztował on 19 mln zł, prace nad nim prowadzone są
od roku 2007, ale nie osiągnął on oczekiwanej funkcjonalności.

Szczegóły na temat wyników kontroli NIK znajdziemy w raporcie
Izby, którego kopię zamieszczamy pod tym tekstem.

Jeśli  chodzi  o  pozytywnie  oceniony  system  SWD,  został  on
„produkcyjnie wdrożony” i jest faktycznie wykorzystywany. Nie
oznacza to, że samo wdrożenie przebiegło gładko. Zdaniem NIK
Komenda  Główna  Policji  nie  zaplanowała  dobrze  tego
przedsięwzięcia  i  nie  przygotowała  się  do  wykorzystania
środków z UE.

Do  tej  pory  wykorzystano  tylko  1,8  mln  zł  z  dofinansowań
unijnych w kwocie 150 mln zł, tak więc zrealizowano tylko 3%
planu. Możliwość wykorzystania pozostałych środków upływa w
dniu 31 grudnia 2013 r., a więc jest duże ryzyko, że te środki
przepadną.

Jeśli  chodzi  o  negatywnie  oceniony  E-posterunek,  Najwyższa
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Izba Kontroli sformułowała dość dużo uwag, a oto wybrane z
nich:

1. Zabrakło dobrego planu. Doszło nawet do tego, że najpierw
zamówiono i odebrano aplikację dla funkcjonariuszy, a dopiero
potem  rozpoczęto  analizy  dotyczące  warunków  prawnych,
finansowych  i  technicznych  wdrożenia  narzędzia.

2. Wdrożenie E-posterunku kosztowało 19 mln zł, ale aplikacja
wykorzystywana jest w ograniczonym zakresie. W czterech z 12
zbadanych jednostek Policji w ogóle nie używano systemu. Część
zamówionych  funkcji  tej  aplikacji  nie  została  w  ogóle
udostępniona. Sprzęt informatyczny przeznaczony do obsługi E-
posterunku w większości przypadków nie był wykorzystywany do
pracy z tą aplikacją.

3.  Uruchomienie  aplikacji  E-posterunek  w  terenowych
jednostkach  organizacyjnych  Policji  zostało  dokonane
nielegalnie,  gdyż  Komendant  Główny  Policji  nie  dopełnił
obowiązków  administratora  danych  obejmujących  m.in.
opracowanie polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania
systemem informatycznym.

4. Mimo powyższych problemów planowano dalszy rozwój aplikacji
poprzez budowę centralnej bazy danych postępowań i zdarzeń
drogowych gromadzonych w E-posterunku. Szacowany koszt tych
działań – 15 mln zł.

To  kolejny  w  ostatnim  czasie  raport  NIK  wskazujący  na
nieprawidłowości  dotyczące  systemów  informatycznych.  Warto
przypomnieć  choćby  raport  dotyczący  informatyzacji  służby
zdrowia oraz ściągalności mandatów. Izba zwracała też uwagę
zakup przez Policję nielegalnej broni akustycznej.

Raport z kontroli NIK dotyczącej systemów Policji znajdziecie
TUTAJ.
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